

بسمه تعالی

— حضور محترم حاج آقای زیدعزه

با سلام

در جلسه‌ی این هفته‌ی شورای مدیران شبکه که روز شنبه ۸۱/۷/۲۷ برگزار گردید، اگر به خاطر داشته باشید، فرمودید طرح عملیاتی کلیه‌ی امور شبکه را در دست بررسی دارید. بر آن شدم تا برخی امور جاری در بخش نرم‌افزار را حضورتان تقدیم نمایم تا بلکه توانسته باشم در این امر به شما یاری رسانم.

شبکه‌ی کوثر نور، تا آن‌جا که بنده التفات پیدا کرده‌ام، جدای از ارائه‌ی خدمات پژوهشی با عنوان مدرن «تکنولوژی آموزشی» برای انجام سه پروژه‌ی بزرگ به راه افتاده است، بنده عیناً عناوینی که خود در پیشنهاد «ساختار کلی شبکه اینترنت و اینترنت» مطرح فرموده‌اید بیان می‌کنم:

۱. اطلاع‌رسانی شبکه: اخبار و اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران و بانک‌های اطلاعاتی
۲. پژوهش: متون تألیفی مرکز مدیریت، طرح‌های پژوهشی، نشریات، آثار قلمی طلاب و ...
۳. آموزش: معرفی نظام آموزشی حوزه، مواد آموزشی و ...
۴. فرهنگی تربیتی: مشاوره، مسابقه، تبلیغات و ...
۵. اداری: ارسال بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های اداری و نامه‌ها بین مدارس و مراکز
۶. آموزش از راه دور: دانشگاه جهانی علوم اسلامی خواهران
۷. پرسش و پاسخ: پاسخگویی به پرسش‌های اسلامی مطرح شده در شبکه
۸. گوناگون: ادب و هنر، روزشمار و ...

و خود نیز اشاره فرموده‌اید: «این دو عنوان به خاطر اهمیت و کاربرد فراوانی که دارد، به طور مبسوط در يك پایگاه مستقل ارائه می‌شود» و منظور از دو عنوان، عناوین ۵ و ۶ بوده‌اند.

با تشکیل و راه افتادن بخش نرم‌افزار نیز همین طرح شما بررسی شده و به همین شکل برای اجرا سطح‌بندی شد. طرح را در سه فاز و در سه مرحله برای اجرا آماده نمودم.

فاز اول اختصاص به پایگاه اطلاع رسانی شبکه داشت که خود به دو مرحله مستقل تقسیم شد.

مرحله نخست آن مربوط به بانک‌های اطلاعاتی بود. و باقی کارها همگی در مرحله دوم جای گرفتند. لازم نیست بگویم چرا، که می‌دانید و بسیار تجربه‌ی این کار را داشته‌اید که بانک اطلاعات در سرهای بیشتر و خاص خود را دارد و پیچیدگی‌هایی هم پیش از تولید اطلاعات، هم پس از تولید اطلاعات - و جالب این‌که - و هم در حین تولید اطلاعات (!).

از این رو آن را مستقل در یک پروسه‌ی دیگر دیدم. با تجربه‌ای که در این خصوص داشتم - اگر چه در حوزه‌ی وظایف نبود لکن - مشغول طراحی کاربرگ‌های اطلاعات شدم. چهار کاربرگ با آئین‌نامه‌های مربوطه و راهنماهای لازم از محصولات این مرحله بود. پس من به تنهایی کار مرحله‌ی اول را آغاز کرده بودم.

مرحله‌ی دوم که تمامی بخش‌های دیگر به جز عناوین ۵ و ۶ بود، به خودی خود کنار رفت و برای زمانی دیگر در صف نشست (البته این صف با صف مرکز مدیریت اشتباه نشود!).

فرآوری اطلاعات بحمدلله راه‌اندازی شد و دوست عزیزم آقای توسلی باقی زحمات را متقبل شدند. اما در این فرصت به پیشنهاد شما چهار نفر را برای کمک فراخواندیم. چرا که حجم کار فنی بانک‌ها زیاد بود و وقت حضور من نیز محدود. این دوستان آموزش‌هایی دیدند و کار را آغاز نمودند.

و در این مرحله ما تقریباً یک نرم‌افزار کامل ورود و خروج سی‌دی، یک نرم‌افزار کامل ارسال و دریافت نامه و سه بانک اطلاعات که ورود اطلاعات آن‌ها تقریباً کامل بوده و تا آخر این ماه قابل استفاده برای ورود اطلاعات به بانک می‌باشد، تولید کرده‌ایم. سه ماه نیز برآورد می‌کنم، به تخمین، که گزارش‌گیری و ویرایش این نرم‌افزارها به اتمام رسد.

نرم‌افزارهای بعدی قطعاً زمان کمتری خواهد گرفت. هر بانک حدوداً یک ماه برای آماده شدن ورود اطلاعات و سه ماه برای تکمیل و ارائه‌ی کامل، و همه تحت شبکه با زبان vbscript در قالب asp و با بانک SQL server.

این طرح عملیاتی بخش نرم‌افزار در شش ماهه‌ی جاری را می‌تواند شکل دهد. به اتمام رساندن نرم‌افزارهای تحت شبکه‌ی هفت بانک اطلاعات بسیار حجیم.

این بخش می‌تواند در این مدت، برای پیشرفت کار ورود اطلاعات، همکاری نزدیک‌تری با بخش فرآوری اطلاعات داشته باشد و واژه‌نگاران را آموزش داده از آن‌ها امتحان گرفته و در صورت قبولی کار را برایشان تعریف نماید.

مرحله‌ی دوم از فاز اول نیز پس از راه‌افتادن ورود اطلاعات و آماده شدن حجم قابل قبولی از اطلاعات، به صورت موازی با نیروهای جدیدی که مشغول به کار خواهند شد به راه افتاده و سایت اول شبکه با نام شبکه‌ی کوثر نور بر روی اینترنت خواهد رفت.

فاز دوم و سوم - عناوین ۵ و ۶ - برای فرصتی دیگر در صف خواهند بود، مگر این‌که سیاست‌های جدیدی حاکم شده و گردش کار را به هم زند!