بسمه‌تعالي
فعاليت‌هاي پيش‏بيني شده براي نرم‏افزار سايت مؤسسه فرهنگي هنري طلايه‌داران نورآفاق
( زمان پروژه:
180 روز
(تقريباً 25 هفته = شش ماه)

( مرحله اول:
36 روز
(تقريباً 5 هفته = تقريباً يك ماه)

( مرحله دوم:
126 روز
(18 هفته = تقريباً چهار ماه)

( بخش اول مرحله دوم:
66 روز
(تقريباً 9 هفته = تقريباً دو ماه)

( بخش دوم مرحله دوم:
60 روز
(تقريباً 8 هفته = دو ماه)

(دليل دو بخش كردن برنامه‏نويسي اين است كه بتوان تا قبل از اردوي راهيان نور چيزي تهيه كرد!)

( مرحله سوّم:
18 روز
(تقريباً دو هفته)

( آغاز پروژه:
7 آذر 87

( پايان پروژه:
7 خرداد 88

( پايان مرحله اول:
13 دي 87

( پايان مرحله دوم:
19 ارديبهشت 88

( پايان بخش اول مرحله دوم:
19 اسفند 87

( پايان بخش دوم مرحله دوم:
19 ارديبهشت 88

( پايان مرحله سوم:
7 خرداد 88

1. پرداخت اول (25%)
-/4،250،000 تومان
2. تحليل و طراحي سيستم
3. طراحي ساختار بانك اطلاعات
4. ارائه به كارفرما (20%)
4/1. اعلام نظر كارفرما (يك هفته)
4/2. پرداخت دوم (25%)
-/4،250،000 تومان
5. بخش اول برنامه‏نويسي
5/1. توابع اصلي
5/2. اتصال مستقل به بانك
5/3. قالب‌ها
5/4. نمايش زبان
5/5. مديريت خطا
5/6. ابلاغ پيام
5/7. اضافه بخش و مديريت آن
5/8. نمايه درختي
5/9. مديريت كاربران
5/10. دايناميك صفحه اول
5/11. اطلاعات مديريتي
6. ارائه 9 گزارش هفتگي
7. طراحي گرافيكي
8. اجراي قالب با تلفيق گرافيك
9. اجاره سرور مستقل براي ميزباني
10. نصب بر روي سرور 
11. بخش دوم برنامه‏نويسي
11/1. اضافه زبان
11/2. نظرگذاري
11/3. نظرسنجي ستاره‌اي
11/4. علاقه‌مندي
11/5. توليد فرم و فرآيند‏سازي 
11/6. جستجو
11/7. خبررسان
11/8. رأي‏گيري 
11/9. گزارش‌گيري‌هاي ماتريسي
12. ارائه 9 گزارش هفتگي
13. اجراي قالب با تلفيق گرافيك 
14. ارائه به كارفرما (70%)
14/1. اعلام نظر كارفرما (يك هفته)
14/2. پرداخت سوّم (25%)
-/4،250،000 تومان
15. اصلاح گرافيك
16. رفع نقص
17. تنظيم و تدوين مستندات مستقل
18. مرور و نهايي‏سازي مستندات درون سورس
19. تنظيمات نهايي
20. نصب بر روي سرور
21. تنظيم پيش‏نويس قرارداد پشتيباني
22. تحويل به كارفرما (10%)
22/1. پرداخت نهايي (25%)
-/4،250،000 تومان
23. تسويه پروژه
-/17،000،000 تومان
24. امضاي قرارداد پشتيباني (يك سال)
25. آموزش يك اپراتور فني (يك هفته)
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