

برنامه کاری ارتقاء سایت عماد - ۱۲ خرداد ۱۳۹۰

کارهای انجام شده

۱. جلسه بررسی نیازهای سایت
۲. طراحی نمای شماتیک صفحه اول سایت
۳. محاسبه هزینه و زمان برنامه‌نویسی بر اساس نیازها

کارهای عماد

۱. بررسی نمای شماتیک صفحه اول و نهایی‌سازی
۲. تهیه فرم درخواست نمایشگاه
۳. تهیه فرم درخواست نمایندگی
۴. تهیه فهرست نمایندگی‌ها
۵. تهیه فرمت اطلاعات بخش سیر مطالعاتی
۶. بررسی اتوهای گرافیکست و انتخاب تم نهایی

کارهای گرافیکست

۱. طراحی چند اتود اولیه برای صفحه اول سایت بر اساس نمای شماتیک نهایی شده
۲. طراحی نهایی و کامل گرافیک صفحه اول سایت
۳. طراحی تغییرات مورد نیاز برای صفحات داخلی سایت

کارهای برنامه‌نویس

۱. اعمال گرافیک نهایی شده در سایت..... ۲/۰۰۰/۰۰۰/- ریال
۲. بخش اخبار..... ۱/۰۰۰/۰۰۰/- ریال
۳. پر فروش‌ترین‌ها به تفکیک فصل..... ۱/۰۰۰/۰۰۰/- ریال
۴. گزارش تصویری همراه با آرشیو..... ۲/۰۰۰/۰۰۰/- ریال
۵. بخش‌های نقد کتاب، مسابقه و نمایندگی‌ها..... ۱/۰۰۰/۰۰۰/- ریال
۶. فرم‌های درخواست نمایندگی و نمایشگاه..... ۱/۵۰۰/۰۰۰/- ریال
۷. بخش گفتگو و مصاحبه..... ۱/۰۰۰/۰۰۰/- ریال
۸. امکان سفارش کتاب بدون عضویت..... ۱/۰۰۰/۰۰۰/- ریال
۹. امکان اضافه کردن فروش‌های غیر سایت..... ۲/۰۰۰/۰۰۰/- ریال

جمع هزینه‌های برنامه‌نویسی..... ۱۲/۵۰۰/۰۰۰/- ریال

نمای شماتیک ارسالی را بررسی و اصلاح فرموده و سپس تحویل گرافیکست نمایید. اتوهای گرافیکست را بررسی نموده و کار نهایی گرافیکست را برای قرار گرفتن در سایت در فرمت PSD به صورت لایه‌لایه برای برنامه‌نویس ایمیل کنید. گرافیک در یک هفته قابل نصب در سایت می‌باشد. اما برنامه‌نویسی سایر بخش‌ها دو هفته زمان نیاز دارد.