

فعالیت‌های پیش‌بینی شده برای نرم‌افزار سایت مؤسسه فرهنگی هنری طلایه‌داران نور آفاق

- ← زمان پروژه: ۱۸۰ روز (تقریباً ۲۵ هفته = شش ماه)
- ← مرحله اول: ۳۶ روز (تقریباً ۵ هفته = تقریباً یک ماه)
- ← مرحله دوم: ۱۲۶ روز (۱۸ هفته = تقریباً چهار ماه)
- ← بخش اول مرحله دوم: ۶۶ روز (تقریباً ۹ هفته = تقریباً دو ماه)
- ← بخش دوم مرحله دوم: ۶۰ روز (تقریباً ۸ هفته = دو ماه)
- (دلیل دو بخش کردن برنامه‌نویسی این است که بتوان تا قبل از اردوی راهیان نور چیزی تهیه کرد!)
- ← مرحله سوم: ۱۸ روز (تقریباً دو هفته)

- ← آغاز پروژه: ۷ آذر ۸۷
- ← پایان پروژه: ۷ خرداد ۸۸
- ← پایان مرحله اول: ۱۳ دی ۸۷
- ← پایان مرحله دوم: ۱۹ اردیبهشت ۸۸
- ← پایان بخش اول مرحله دوم: ۱۹ اسفند ۸۷
- ← پایان بخش دوم مرحله دوم: ۱۹ اردیبهشت ۸۸
- ← پایان مرحله سوم: ۷ خرداد ۸۸

۱. پرداخت اول (۲۵٪) - ۴,۲۵۰,۰۰۰/ تومان
۲. تحلیل و طراحی سیستم
۳. طراحی ساختار بانک اطلاعات
۴. ارائه به کارفرما (۲۰٪)
- ۴/۱. اعلام نظر کارفرما (یک هفته)
- ۴/۲. پرداخت دوم (۲۵٪) - ۴,۲۵۰,۰۰۰/ تومان
۵. بخش اول برنامه‌نویسی
 - ۵/۱. توابع اصلی
 - ۵/۲. اتصال مستقل به بانک
 - ۵/۳. قالب‌ها
 - ۵/۴. نمایش زبان
 - ۵/۵. مدیریت خطا
 - ۵/۶. ابلاغ پیام
 - ۵/۷. اضافه بخش و مدیریت آن
 - ۵/۸. نمایه درختی
 - ۵/۹. مدیریت کاربران
 - ۵/۱۰. داینامیک صفحه اول
 - ۵/۱۱. اطلاعات مدیریتی
۶. ارائه ۹ گزارش هفتگی
۷. طراحی گرافیکی
۸. اجرای قالب با تلفیق گرافیک
۹. اجاره سرور مستقل برای میزبانی
۱۰. نصب بر روی سرور
۱۱. بخش دوم برنامه‌نویسی
 - ۱۱/۱. اضافه زبان
 - ۱۱/۲. نظرگذاری
 - ۱۱/۳. نظرسنجی ستاره‌ای

- ۱۱/۴. علاقه‌مندی
- ۱۱/۵. تولید فرم و فرآیندسازی
- ۱۱/۶. جستجو
- ۱۱/۷. خبررسان
- ۱۱/۸. رأی‌گیری
- ۱۱/۹. گزارش‌گیری‌های ماتریسی
۱۲. ارائه ۹ گزارش هفتگی
۱۳. اجرای قالب با تلفیق گرافیک
۱۴. ارائه به کارفرما (۷۰٪)
- ۱۴/۱. اعلام نظر کارفرما (یک هفته)
- ۱۴/۲. پرداخت سوّم (۲۵٪) - ۴,۲۵۰,۰۰۰/ تومان
۱۵. اصلاح گرافیک
۱۶. رفع نقص
۱۷. تنظیم و تدوین مستندات مستقل
۱۸. مرور و نهایی‌سازی مستندات درون سورس
۱۹. تنظیمات نهایی
۲۰. نصب بر روی سرور
۲۱. تنظیم پیش‌نویس قرارداد پشتیبانی
۲۲. تحویل به کارفرما (۱۰٪)
- ۲۲/۱. پرداخت نهایی (۲۵٪) - ۴,۲۵۰,۰۰۰/ تومان
۲۳. تسویه پروژه - ۱۷,۰۰۰,۰۰۰/ تومان
۲۴. امضای قرارداد پشتیبانی (یک سال)
۲۵. آموزش یک اپراتور فنی (یک هفته)