

## برنامه کاری ارتقاء سایت مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما - ۱۳۹۰/۳/۱۸

### دستور کار

بنا شد سه محور برای نمایه‌سازی اطلاعات سایت به صورت همزمان پی‌گیری شود؛ ① درختواره‌سازی از نمایه‌های موجود (هدف کوتاه‌مدت)، ② نمایه‌سازی به روش مدرن (هدف میان‌مدت) و ③ تولید اصطلاح‌نامه «رسانه» با رویکرد دینی (هدف بلند‌مدت).

### مهندس.....

① تماس با مؤسسه پارسا به عنوان یکی از پیشکسوتان فعال در نمایه‌سازی رایانه‌ای (نمونه: <http://seraj.ir>)، دعوت از نماینده نمایه‌ساز این مؤسسه برای بازدید از مرکز و بررسی ۱۷۰۰۰ نمایه موجود در سامانه اطلاعاتی سایت.  
② فعال‌سازی آقای ..... به عنوان یکی از اعضای انجمن نمایه‌سازان قم که از کارمندان رسمی مرکز است، برای احیاء پروژه زمین‌مانده نمایه‌سازی سایت. ③ ارتباط با خانه هنر برای بررسی امکان استفاده از افرادی که دوره‌های آموزش فیلم‌نامه‌نویسی و مشابه آن را پشت سر گذارده‌اند و تهیه فهرست اسامی این افراد برای به کارگیری در فعالیت‌های محتوایی سایت. ④ تماس با مرکز صداوسیمای قم و البته با مشورت کارشناسان داخل مرکز مانند آقای .....، برای یافتن برنامه‌سازان باتجربه‌ای که برای «کترل» فرآیند نمایه‌سازی حاضر به همکاری باشند. ⑤ ارائه گزارشی از جلسات شورای سایت به مسئول مرکز و توجیه اهمیت هر کدام از پروژه‌های فوق، خصوصاً پروژه سوم که شهرت مرکز را به عنوان اولین تولیدکننده تزاروس «رسانه» در ایران به همراه خواهد داشت. ⑥ بررسی امکان مالی و قراردادی برای هر کدام از پروژه‌ها.

### آقای .....

① تماس با آقای یعقوب‌نژاد، مسئول تولید اصطلاح‌نامه دفتر تبلیغات اسلامی، و مشورت در خصوص امکان تولید تزاروس «رسانه» برای اولین بار در کشور. ② فراهم آوردن پیش‌نویس درختواره موضوعی «رسانه» از منابع مکتوب و همچنین از سایتهاي اینترنتي خارجی مانند راهنمای موضوعی <http://dmoz.com> و <http://sciencedirect.com>. ③ تماس با خروجی‌های دانشکده برای کسب حال و روز این افراد و معرفی افرادی که اشتغال عمده‌ای ندارند و حاضر به همکاری با مرکز هستند. ④ در صورت کم بودن این افراد، تماس با دانشجویانی که دوره درس را تقریباً تکمیل نموده، ولی موفق به اتمام تحصیل در دانشکده نشده‌اند. ⑤ تلاش برای اقناع مسئولین و تشکیل دیپرخانه اطلاعات سایت. ⑥ پی‌گیری تشکیل جلسه بعدی شورا در اولین فرصت ممکن، پس از انجام تمامی کارهای مورد نیاز توسط همکاران، به عنوان دبیر شورای عالی سایت.

### آقای .....

① فراخوان نیروهای آموزش‌دیده قبلی در مرکز برای نمایه‌سازی. ② دریافت نمونه‌هایی از فیش‌های اطلاعاتی سایت از آقای ..... و بررسی زمان و هزینه مورد نیاز برای نمایه‌سازی به شیوه مدرن و به روز.

### آقای .....

① اصلاح نرم‌افزار نمایه‌سازی به گونه‌ای که بیشترین فضای نمایش نمایه‌ها را به صورت درختی فراهم نماید و امکان ایجاد نمایه جدید در آن وجود داشته باشد. ② انتقال تمامی ۱۷۰۰۰ نمایه موجود به نرم‌افزار مذکور برای استفاده در پروژه درختواره‌سازی از نمایه‌های موجود.