







جدول فعالیت‌ها بر اساس فلوچارت خط تولید فصلنامه پارسا

ردیف	فعالیت	رابطه	تأخیر	زمان	هزینه
۱	جمع‌آوری و آماده‌سازی کتب				
۱-۱	تأمین منبع کتب				
۱-۱-۱	ارشاد تهران			۹۰	۳۰۰,۰۰۰
۲-۱-۱	تعاونی ناشران			۹۰	۲۰,۰۰۰
۳-۱-۱	ارشاد قم			۹۰	۲۰,۰۰۰
۴-۱-۱	کتاب‌های امانی			۹۰	۲۰,۰۰۰
۲-۱	تفکیک اجمالی و الصاق فرم	SS۱-۱	۷	۹۰	۱۰۰,۰۰۰
۳-۱	چک‌کردن تکراری بودن توسط دبیرخانه	SS۲-۱	۱	۹۰	۳۰۰,۰۰۰
۴-۱	چک‌کردن اسلامی بودن توسط کمیته انتخاب				
۱-۴-۱	چک‌کردن توسط دبیر کمیته انتخاب	SS۳-۱	۱	۹۰	۴۰۰,۰۰۰
۲-۴-۱	جلسات کارشناسی اعضای کمیته انتخاب	SS۱-۴-۱	۱	۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵-۱	ثبت کتاب‌ها				
۱-۵-۱	الصاق بارکد	SS۲-۴-۱	۳	۹۰	۱۶۰,۰۰۰
۲-۵-۱	لیست برداری	SS۱-۵-۱	۰	۹۰	۶۰,۰۰۰
۶-۱	نگهداری کتاب	SS۱-۱	۰	۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۷-۱	عودت کتاب	SS۲-۷	۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰
۸-۱	حمل و نقل داخلی کتب	SS۲-۵-۱	۰	۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰
۲	مآخذشناسی				
۱-۲	فیش‌نگاری	SS۲-۵-۱	۲	۹۰	۶۰۰,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰	۹۰	۳	SS۱-۲	کنترل صددرصد فیش با کتاب	۲-۲
۱۰۰,۰۰۰	۹۰	۳	SS۱-۲	تصویربرداری از جلد کتاب	۳-۲
۳۲۰,۰۰۰	۹۰	۲	SS۲-۲	کدگذاری توسط دبیرخانه	۴-۲
۵۰,۰۰۰	۹۰	۰	SS۱-۲	نظارت بر مآخذشناسی	۵-۲
ورود اطلاعات					۶-۲
۱۲۵,۰۰۰	۹۰	۱	SS۴-۲	تایپ	۱-۶-۲
۱۲۵,۰۰۰	۹۰	۳	SS۱-۶-۲	تصحیح	۲-۶-۲
مستندسازی					۷-۲
۳۵۰,۰۰۰	۹۰	۷	SS۲-۶-۲	پدیدآورنده	۱-۷-۲
۱۰۰,۰۰۰	۹۰	۷	SS۲-۶-۲	ناشر	۲-۷-۲
۳۵۰,۰۰۰	۹۰	۷	SS۲-۶-۲	ویرایش نهایی مآخذشناسی	۸-۲
چکیده‌نویسی					۳
۱,۳۷۵,۰۰۰	۹۰	۳	SS۸-۲	چکیده‌نویسی	۲-۳
۴۱۲,۵۰۰	۹۰	۵	SS۲-۳	کنترل صددرصد چکیده با کتاب	۳-۳
۳۰۰,۰۰۰	۹۰	۲	SS۳-۳	ویرایش توسط ویراستار	۴-۳
۳۲۰,۰۰۰	۹۰	۲	SS۴-۳	کدگذاری توسط دبیرخانه و کنترل کد مآخذشناسی	۵-۳
۱۳۲,۰۰۰	۹۰	۰	SS۲-۳	نظارت بر چکیده‌نویسی	۶-۳
ورود اطلاعات					۷-۳
۱۵۰,۰۰۰	۹۰	۱	SS۵-۳	تایپ	۱-۷-۳
۱۵۰,۰۰۰	۹۰	۰	SS۱-۷-۳	تصحیح	۲-۷-۳
۱۱۲,۵۰۰	۹۰	۴	SS۲-۷-۳	ویرایش نهایی چکیده	۸-۳
نمایه‌سازی					۴
۵۰۰,۰۰۰	۹۰	۴	SS۲-۷-۳	بررسی چکیده یا منبع زدن	۱-۴
۳۰,۰۰۰	۹۰	۰	SS۱-۴	نظارت بر نمایه‌زنی	۲-۴

نهایی سازی					۵
پس از پایان فصل و پایان ورود کتاب - ۱۰۰ روز - آغاز می شود					
کنترل فنی نمایه					۱-۵
۱۲,۵۰۰	۱/۴			چک کردن تمام فیش های نمایه خورده	۱-۱-۵
۱۲,۵۰۰	۱/۴			چک کردن یک و فقط یک نمایه ای اهم داشتن هر فیش	۲-۱-۵
۱۲,۵۰۰	۱/۴			ساختن index word ها	۳-۱-۵
۱۲,۵۰۰	۱/۴			پر کردن رتبه ها	۴-۱-۵
۱۰۰,۰۰۰	۲	۰	FS۱-۵	الفبایی کردن فهرست وارده ی نمایه ها	۲-۵
۵۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	FS۱-۲-۶	بررسی مأخذ شناسی	۳-۵
۵۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	FS۱-۲-۶	بررسی مستند پدید آورندگان	۴-۵
۵۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	FS۱-۲-۶	بررسی چکیده ها	۵-۵
۵۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	FS۱-۲-۶	بررسی نمایه ها	۶-۵
۵۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	FS۱-۲-۶	بررسی مستند ناشران	۷-۵
آماده سازی برای چاپ					۶
ساخت بانک					۱-۶
۵۰,۰۰۰	۱	۰	FS۱-۵	بانک اصلی	۱-۱-۶
۵۰,۰۰۰	۱	۰	FS۲-۵ FS۳-۵ FS۴-۵ FS۵-۵ FS۶-۵ FS۷-۵	ساخت مجدد بانک	۲-۱-۶
صفحه آرائی					۲-۶
۴۰,۰۰۰	۱	۰	FS۱-۱-۶	اجمالی	۱-۲-۶
۱۲۰,۰۰۰	۳	۰	FS۲-۷	نهایی	۲-۲-۶
حوزه ی سردبیری					۷
۲۰۰,۰۰۰	۳	۰	FS۲-۱-۶	اشکال یابی	۱-۷

۳۰۰,۰۰۰	۳	۳	SS۱-۷	نهایی سازی سردبیر	۲-۷
عملیات چاپ					۸
۱۰۰,۰۰۰	۲	۰	FS۲-۲-۶	کنترل صفحه بندی و تسلسل مدخل ها و فرم بندی صفحات	۱-۸
۳۰۰,۰۰۰	۷			طراحی جلد	۲-۸
۵۰,۰۰۰	۳	۰	FS۱-۸	ارسال به لیتوگرافی	۳-۸
۵۰,۰۰۰	۴	۰	FS۳-۸	ارسال به چاپخانه	۴-۸
۵۰,۰۰۰	۳	۰	FS۴-۸	ارسال به صحافی	۵-۸
۵۰,۰۰۰	۱	۰	FS۵-۸	دریافت محصول و تحویل به انبار	۶-۸
			جمع تأخیر، زمان و هزینه ها		

۱۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های ثابت
------------	----------------

زمان های فوق بر مبنای یک محموله ی ۴۰ عددی از کتاب محاسبه شده است.