

هزینه - زمان بخش‌های مختلف طرح درگاه (پور تال) قرآنی «فرافرق»

عنوان	حداقل	حداکثر
هسته مرکزی سایت با امکان: ۱. اتصال ماژول ۲. تغییر قالب ۳. تعیین جایگاه نمایشی ماژول‌ها در صفحات (interface) ۴. استفاده کامل از فن‌آوری آژاکس (web2) ۵. تعریف کاربران متعدد ۶. اختصاص سطوح دسترسی کاربری برای هر ماژول ۷. تعریف فرآیند گردش کار تولید محتوا (workflow) ۸. اختصاص نمایه به هر رکورد از اطلاعات	۱۵۰	۶۰۰*
ماژول نمایش فیلم و صوت با امکان: ۱. قطع و وصل پخش (stop, play, pause) ۲. کاهش و افزایش صدا (volume) ۳. قطع صدا (mute) ۴. جلو و عقب بردن فیلم (seek) ۵. پخش فیلم بر اساس فهرست درونی فیلم (bookmark) ۶. نمای گرافیکی منحصر به فرد	۱۰	۱۵
ماژول نمایش تصویر با امکان: ۱. پخش خودکار (slideshow) ۲. جلو و عقب رفتن روی تصویر (zoom) ۳. تغییر مکان تصویر (pan)	۵	۱۰
ماژول نمایش متن کتاب با امکان: ۱. نمایش متن کامل (full text) ۲. جستجو در متن کامل (search) ۳. ورق زدن (paging) ۴. علامت‌گذاری متن (bookmark) ۵. رنگی کردن متن ۶. حاشیه‌نویسی در میان متن ۷. تغییر قلم و رنگ و فاصله خطوط متن ۸. موضوع‌زدن به متن	۲۰	۵۰

*مبالغ به میلیون ریال می‌باشد.

هزینه - زمان بخش‌های مختلف طرح درگاه (پور تال) قرآنی «فَرافِرَق»

عنوان	حداقل	حداکثر
ماژول یادداشت (فیش‌بردای) با امکان: ۱. انتقال متن از هر جای سایت به یادداشت ۲. جستجو در یادداشت ۳. دسته‌بندی یادداشت‌ها ۴. ایمیل یادداشت‌ها به نشانی دلخواه ۵. دریافت یادداشت‌ها در فرمت‌های csv, doc, txt	۱۵	۳۰
طراحی سامانه طوبی در هسته مرکزی (یک‌سویه)، شامل مراحل: ۱. طراحی کاربرگ اطلاعات ۲. طراحی فرآیند گردش کار تولید محتوا ۳. طراحی نمای نمایشی اطلاعات	۳	۱۰
طراحی سامانه کاتب (وبلاگ) در هسته مرکزی (دوسویه)، شامل مراحل: ۱. تعیین انواع اطلاعات در گردش ۲. طراحی کاربرگ اطلاعات وبلاگی ۳. طراحی فرآیند گردش کار در تولید اطلاعات ۴. طراحی نمای نمایشی اطلاعات ۵. طراحی ابزارهای ویژه (نظرات و ...)	۵	۲۰
طراحی سامانه فرقان (مانند بند ۶)	۳	۱۰
طراحی سامانه انصار (مانند بند ۶)	۳	۱۰
طراحی سامانه فیلم‌های قرآنی (مانند بند ۶)	۳	۱۰
طراحی سامانه اصوات قرآنی (مانند بند ۶)	۳	۱۰
طراحی سامانه والاترین (مانند بند ۶)	۳	۱۰
طراحی سامانه خبرگزاری قرآنی (مانند بند ۶)	۳	۱۰

هزینه - زمان بخش‌های مختلف طرح درگاه (پور تال) قرآنی «فَرافِرَق»

عنوان	حداقل	حداکثر
طراحی سامانه نمایشگاه مجازی قرآن (مانند بند ۶)	۳	۱۰
طراحی سامانه هنر آسمانی (مانند بند ۶)	۳	۱۰
طراحی سامانه مسابقات (مانند بند ۶)	۳	۱۰
طراحی سامانه تقویم‌نگار قرآنی (مانند بند ۶)	۵	۲۰
طراحی سامانه داروخانه قرآنی (مانند بند ۶)	۳	۱۰
طراحی سامانه نشریه دیجیتالی تبسم (مانند بند ۶)	۳	۱۰
طراحی سامانه کتابخانه مجازی قرآن (مانند بند ۶)	۳	۱۰
طراحی سامانه منبر دیجیتال (مانند بند ۷)	۵	۲۰
طراحی سامانه برگزاری الکترونیکی ختم قرآن (مانند بند ۷)	۵	۲۰
طراحی سامانه کاریابی (مانند بند ۷)	۵	۲۰
طراحی سامانه اطاق فکر (مانند بند ۷)	۵	۲۰
طراحی سامانه همراه قرآنی (مانند بند ۷)	۵	۲۰
طراحی سامانه ملی «ارتباط با بزرگان برای گرفتن استخاره» (مانند بند ۷)	۵	۲۰
طراحی سامانه گفتگو (مانند بند ۷)	۵	۲۰

هزینه - زمان بخش‌های مختلف طرح درگاه (پور تال) قرآنی «فَرافِرَق»

عنوان	حداقل	حداکثر
طراحی سامانه هدی (مانند بند ۷)	۵	۲۰
طراحی سامانه فروشگاه جامع قرآنی (مانند بند ۷)	۵	۲۰
طراحی سامانه پرسمان قرآنی (مانند بند ۷)	۵	۲۰
طراحی سامانه مشاوره قرآنی (مانند بند ۷)	۵	۲۰
طراحی سامانه بصیر (آرشیو قرآنی شبکه‌های تلویزیونی) (مانند بند ۷)	۵	۲۰
طراحی سامانه در محضر استاد (مانند بند ۷)	۵	۲۰
طراحی سامانه دبیرخانه قرآنی (مانند بند ۷)	۵	۲۰
ماژول پخش رادیو قرآن با امکان: ۱. قرارگیری در تمام صفحات سایت ۲. امکان پخش یا قطع سریع توسط کاربر ۳. پخش زنده و هم‌زمان رادیو قرآن	۱۰	۲۰
ماژول پژوهش با امکان: ۱. دسترسی به ماژول یادداشت‌ها ۲. تعریف گردش کار برای پژوهش ۳. تعریف سطوح دسترسی توسط مدیر پژوهش ۴. دسترسی به تمامی اطلاعات سایت در حین پژوهش ۵. جستجو در تمامی اطلاعات سایت در حین پژوهش ۶. استفاده از درخت نمایه‌ها در پژوهش ۷. تغییر و بهینه‌سازی درخت نمایه‌ها در حین پژوهش ۸. خصوصی‌سازی محیط کار پژوهش	۳۰	۱۸۰

هزینه - زمان بخش‌های مختلف طرح درگاه (پور تال) قرآنی «فَرافِرَق»

عنوان	حداقل	حداکثر
ماژول ساخت سریع سایت از اطلاعات موجود، با امکان: - انتخاب موضوع مورد نظر - انتخاب قالب - انتخاب ماژول‌های مورد نظر - انتخاب مشخصه‌ها و سطوح دسترسی ماژول‌ها - انتقال سریع سایت به سرور، بدون نیاز به هیچ تغییری	۲۰	۴۰۰
ماژول ساخت سایت با اطلاعات مستقل، با امکان: - مدیریت مستقل سایت - تفویض اختیارات سایت به مدیر جدید - انفصال فیزیکی از سایت مادر - اتصال اطلاعات ضروری به سایت مادر - انتخاب ماژول‌های موجود در سایت جدید - وجود ابزارهای گردش کار در سایت	۳۰	۵۰۰
ماژول یکپارچه‌سازی اطلاعات مدیریتی با امکان: - امکان جمع‌آوری اطلاعات مدیریتی سایت (MIS) - نمایش آماری و نموداری از حجم اطلاعات - نمایش آماری و نموداری از بازدیدها - نمایش آماری و نموداری از کاربری سایت‌های وابسته	۱۵	۴۰
ماژول پشتیبان‌گیری اطلاعات با امکان: - پشتیبان‌گیری خودکار از اطلاعات سایت (backup) - شاخص‌گذاری (index) خودکار بانک اطلاعات در زمان‌های بی‌کار (idle) سرور - انجام عملیات‌های خاص بر روی اطلاعات در زمان‌های از پیش تعیین شده	۷	۳۰

← بخش عمده‌ای از این پروژه در شش ماه قابل انجام است.

← بخش‌های پژوهش، سایت‌ساز و چندبخش سنگین از کار، در شش ماه دوم انجام می‌شود.

← فعالیت‌ها به چهار بخش: «هسته‌سازی، ماژول‌نویسی، طراحی یک‌سویه و دوسویه» تقسیم شده است.

← جمع هزینه‌ها، حداکثر -/۲/۲۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حداقل -/۴۳۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال محاسبه شده است.

سیدمهدی موسوی موشح - ۱۳۸۶/۷/۱۵