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 و مقرّرات ج.ا.ا قوانين و هوشمندسازي سازييكپارچه پروژه

 گزارش پيشرفت پروژه
 … كارفرما:
 … :پيمانكار
 

  تجميع ....... %66 ......... فاز اول 

  تحليل ...... %27 ......... فاز دوم 

  انطباق ....... %23 ........ فاز سوّم 
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 فهرست عناوين گزارش
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 پروژهمعرفي 

 ضرورت تنقيح قوانين
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 گستره و محدوده موضوعي قوانين

1. 
1/1. 
2/1. 
3/1. 
4/1. 
5/1. 
6/1. 
7/1. 
8/1. 
9/1. 
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اجتماعي

قوانين 
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 هاي قابل استفادهفناوري

1. (OCR)Optical Character Recognition

 

2. High Performance Computing (HPC)

 

3. (HDD) Hard Disk Drive

. 

4. (MIS)Management Information System

 

5. Cloud computing

 

6. Artificial Intelligence (AI)

Semantic Web

Ontology

Knowledge Graph
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Deep learning

 هاي تنقيح قوانينگام
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 شرح فرآيند تنقيح قوانين
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 فازهاي عملياتي پروژه

1.  

2.  

3. 

 فاز تجميع
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1/1. 
2/1. 
3/1. 
4/1. 

OCR 

:توضيح

Elastic Search
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:توضيح

38

54

12

8

فراواني دادگان قوانين در پايگاه هاي داده رسمي

معاونت قوانين مجلس

مركز پژوهش هاي مجلس

داتيك دولت

روزنامه رسمي
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:توضيح

 فاز تحليل
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 دستاورهاي مورد انتظار

 

 محصول فاز اول

1.  

2. 

 محصول فاز دوم

1. 
 

2. 

 محصول فاز سوم

1. 
 

2. 
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 پروژهپيشرفت خلاصه 

 مقايسه پيشرفت با انتظار در سه فاز پروژه

7.7%

16.9%

75.3%

تجميع-فاز اول 

تحليل-فاز دوم 

انطباق-فاز سومّ 
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 تجميع -هاي فاز اول پيشرفت فعاليت

1. 
2. 
3. 
4. 

57.6%

19.5%
23.4%

66.2%

27.0%
22.7%

8.6%7.5%

-7.0%
انطباق-3فاز تحليل-2فاز تجميع-1فاز 

انتظار پيشرفت بيش بود

25.4%26.8%

1.4%

انتظار

پيشرفت

بيش بود
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 تحليل -هاي فاز دوم پيشرفت فعاليت

1. 
2. 
3. 
4. 

80%

100%

0%

36%

76%
87%

51%

20%

-4%
-13%

51%

-16%
مستندسازي. 4داشبورد مديريت. 3پايگاه جامع. 2انباره دادگان. 1

انتظار پيشرفت بيش بود

45%

15%

0%0%

16%

33%

5%5%

-29%

18%

5%5%

مستندسازي. 4ورود اطلاعات. 3پيشنهاد هوشمند. 2تحليل هوشمند. 1

انتظار

پيشرفت

بيش بود
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 انطباق -هاي فاز سوم پيشرفت فعاليت

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

  

100%

17%
30%

0%3%

89%

7%

56%

23%20%

-11%-10%

26%23%
17%

تنقيح يار هوشمند. 5استدلالگر هوشمند. 4سامانه مدل سازي. 3ترجمه قوانين. 2مهارت بخشي. 1

انتظار پيشرفت بيش بود

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

1فاز 

2فاز 

3فاز 

كل پروژه

درصد پيشرفت پروژه

انجام شده

باقي مانده
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 گزارش پيشرفت فاز سوم به تفكيك هر فعاليت

 اين مرحلهگزارش پيشرفت كل پروژه در 
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 محصولات پروژه

 پيرامون محتواي و مقررات قوانين، دادگان انباره سازيآماده

1.  

1/1. 
 

2/1.  

3/1.  

4/1.  

2.  

1/2. majlis.irdotic.ir rrk.ir 

2/2.  

3/2.  

4/2.  

5/2.  

3.  

1/3. 
 

4.  

1/4. 
 

5.  
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1/5. 
 

 عمومي و تخصصي كاركردهاي با قوانين جامع پايگاه ايجاد

1.  

1/1.  

2.  

1/2.  

3. 
 

1/3.  

4.  

1/4.  

5. 
 

1/5.  

6.  

1/6. 

 

7.  

1/7. gateway 

8.  

1/8.  

9.  

1/9.  

 پايگاه مديريت داشبورد ايجاد

1.  

1/1.  

2.  

1/2. 

 

3.  

1/3.  

4.  

1/4.  
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 پيرامون محتواي و مقررات قوانين، دادگان هوشمند تحليل

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9. 

 

 پايگاه در مقتضي و قوانين هوشمند پيشنهادات

1.  

2.  

3.  

 پوشش تحت قوانين هايحوزه براساس قوانين اطلاعات ورود

1.  

2.  

 سازمدل خبرگان بخشيمهارت و آموزش

1.  

2.  

3.  

4.  

 موردتعهد بالادستي اسناد و قوانين ترجمه

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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 مدلسازي سامانه از بومي نسخه يك

1.  

2.  

3.  

 معناييوب هوشمند استدلالگرهاي از بومي نسخه يك

1.  

2.  

3.  

4. α 

5. α 

  هوشمند يارتنقيح سازيبهينه و اجرا

1.  

 پايان گزارش

 


