بسمه‌تعالي
مراحل كار طراحي سايت
1. جمع‌آوري تمامي اطلاعات مورد نياز براي ذخيره‌سازي
از طريق گفتگو و شنيدن نيازهاي كارفرما
2. تحليل داده‌ها و دسته‌بندي براي ذخيره‌سازي
به روشي منطقي؛ براي ايجاد امكان پاسخگويي

به تمامي خواسته‌هاي اعلام شده كارفرما
3. طراحي جداول نگهداري اطلاعات و فيلدها و تعيين روابط
به گونه‌اي كه دستيابي به اطلاعات

تسهيل شده و كم‌ترين حجم را در بانك ايجاد نمايد

و از سوي ديگر ارتقاء بانك در آينده ممكن باشد

4.  طراحي نموداري و شماتيك بانك اطلاعات طراحي شده
اين نمودار كار برنامه‌نويسي

را آسان نموده و ما را از حفظ كردن نام جداول و فيلدها

بي‌نياز مي‌نمايد. (آن را به ديوار نصب مي‌كنيم!)

5. ورود اطلاعات موقت به بانك
اطلاعاتي كه در هنگام برنامه‌نويسي بتوان

نتيجه كار را ملاحظه كرد

اين اطلاعات پس از پايان كار برنامه‌نويسي حذف خواهد شد

6. نوشتن توابع دسترسي به بانك اطلاعات
توابعي براي گرفتن يا ذخيره كردن اطلاعات

و همچنين تبديلات متني براي فارسي (مثلاً تبديل ى به ي)

و تبديل كد به عنوان (مانند: گرفتن كد شهر و ارائه نام آن)

7.  طراحي صفحات ورود اطلاعات (نرم‏افزار شبكه داخلي)
در اين بخش صفحات

ورود، ويرايش، حذف و نمايش نوشته خواهد شد
8. طراحي كاربرگ‌هاي ورود اطلاعات و آئين‌نامه‌ها
پژوهش‌گران اطلاعات توليدي را 

بر اساس آئين‌نامه‌ها در اين كاربرگ‌ها خواهند نوشت

9. حذف اطلاعات موقت از بانك
آماده شدن براي ورود اطلاعات واقعي
10. تحويل ورود اطلاعات به تايپيست و اعلام به پژوهشگر
تايپيست مي‌تواند كار ورود اطلاعات را

آغاز نمايد، به اين ترتيب برنامه‌نويسي سايت مي‌تواند

بر اساس اطلاعات واقعي صورت گيرد
11. طراحي صفحات مديريت اطلاعات (نرم‏افزار شبكه داخلي)
بخش‌هاي آمارگيري،

كنترل اطلاعات و نمايش اطلاعات ناقص و مانند آن

در اين بخش طراحي خواهد شد

با اين كار ابزار MIS‌ كامل خواهد شد 

12. تحويل بخش مديريت به مديران انتخاب‌شده از سوي كارفرما
مديران مي‌توانند

صحت اطلاعات وارد شده را كنترل نمايند

و از طريق ابزارهاي اين بخش

نمايش يا عدم نمايش اطلاعات را معيّن كنند
13. مدل‌سازي از نماي سايت و صفحات آن و روابط اين صفحات
بر روي كاغذ

بدون برنامه‏نويسي

مدلي از صفحات سايت اينترنتي كشيده مي‏شود

با تمام آن‏چه كه بايد نمايش داده شود

روابط اين صفحات نيز نوشته خواهد شد

و ترتيب تقدّم و تأخير اطلاعات

اين مدل بايد بررسي شده و به تصويب كارفرما و كارشناسان او برسد

گرافيست نيز بر اساس همين مدل طرح خود را ارائه نموده و به تصويب مي‌رساند
14. برنامه‏نويسي صفحات سايت
در انتها، صفحات سايت برنامه‏نويسي شده

و در پوسته گرافيكي قرار مي‌گيرد

و براي تست و كنترل تحويل كارفرما مي‌شود
· موارد فوق، مهم‏ترين مراحل اجرايي پروژه مي‏باشند كه بايد به ترتيب انجام شوند.
· البته در اين بين، امور ديگري نيز انجام مي‏شود كه ذكر آن‌ها ضرورت ندارد، مانند: طراحي صفحات HTML و نوشتن JavaScript و توليد Flash براي ايجاد جلوه‌هاي بصري و افزايش جذابيت سايت.
· در صورت نياز، آمادگي خُرد كردن بيشتر فرايندها و مراحل كار را دارم.
· در صورت نياز به توضيح بيشتر هر كدام از بخش‌ها، كد آن را اعلام بفرماييد، تا توضيح مبسوط‌تري تقديم گردد.
سيدمهدي موسوي موشَّح
اربعين حسيني(ع) سنة 1429
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